

Změnový list č. 1

Název díla: **ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží**

Stavební objekty dotčené změnou č. 1 :

SO 2500	Vozovky a zpevněné plochy
SO 2800	Kabelové trasy
PS 2516, 2830	Provozní rozvod silnaproudu, Venkovní kabelové rozvody

Vyíjmají se původní objekty:

Nově se vkládají objekty:

- Přeložka kabelové trasy u DN8 – tj. navýšení ceny o 1 081 345,33 Kč (bez DPH)

Datum oznámení změny:

Datum předložení změny: 18. 09.2023

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 1

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

- změna technického řešení: navýšení ceny o 1 081 345,33 Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: do 19. 12.2023

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 1
- Příloha č. 3 - Položkový rozpočet