

Změnový list- rekapitulace

Název díla:

ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží

Stavební objekty dotčené změnami:

SO 2500	Vozovky a zpevněné plochy
SO 2800	Kabelové trasy
PS 2516, 2830	Provozní rozvod silnoprůdu, Venkovní kabelové rozvody
PS 2319	ČS plovoucího kalu 13B – strojnětechnologická část
PS 2610, 2710	Měření a regulace, Automatizovaný systém řízení provozu

Nově se vkládají objekty:

SO 2500	Změna č. 1 – Přeložka kabelové trasy u DN8	tj. navýšení ceny o	177 623,41 Kč bez DPH
SO 2800	Změna č. 1 – Přeložka kabelové trasy u DN8	tj. navýšení ceny o	518 908,78 Kč bez DPH
PS 2516, 2830	Změna č. 1 – Přeložka kabelové trasy u DN8	tj. navýšení ceny o	384 813,14 Kč bez DPH
PS 2319	Změna č. 2 – Indukční průtokoměr v čerpací stanici plovoucího kalu	tj. navýšení ceny o	95 639,68 Kč bez DPH
PS 2610, 2710	Změna č. 2 – Indukční průtokoměr v čerpací stanici plovoucího kalu	tj. navýšení ceny o	14 449,82 Kč bez DPH

Datum oznámení změny:

Datum předložení změny: 18. 09.2023

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

- změna předmětu díla: **navýšení ceny o 1 191 434,83 Kč (bez DPH)**

Termín dokončení stavby: do 19. 12.2023

V Brně dle data elektronického podpisu:
Za objednatele:

Digitálně podepsal Ing.
Daniel Struž
Datum: 2023.10.24
22:03:02 +02'00'

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva

V Brně dle data elektronického podpisu:
Za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Ing. Robert Suchánek
Datum: 2023.11.02
12:47:48 +01'00'

.....
IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva